

Tag	Zeit / Aufgabe			
Donnerstag 22.06.2017	16.00 Uhr Aufbau			
Freitag 23.06.2017	10.00 Uhr Aufbau bis spätestens 16.00 Uhr			
Samstag 24.06.2017	10.00 Uhr Festwagen Schmücken (Old-Toys) 13.00 Uhr Vorbereitung Beach-Bar			
Montag 26.06.2017	10.00 Uhr Abbau bis spätestens 15.00 Uhr			

Zusatz-Infos Schichtplan:

- Bitte 5 - 10 Min. vor Schichtbeginn zur Übergabe/Einweisung da sein.
- Es ist immer ein Ansprechpartner vom Verein vor Ort oder telefonisch erreichbar.
- Für ein einheitliches Erscheinungsbild ist gesorgt.
- Zeitlich passt etwas nicht? - Bitte schnellstmöglich Rückmeldung an Tel. 0173/2032119.